

Guía2. Desarrollo Proyecto APT Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

Resumen de avance proyecto APT	<i>Los avances realizados al proyecto corresponden a los módulos de cita, dueños, mascotas, boletas y la integración de un módulo extra correspondiente al contacto con la veterinaria el cual crea y registra la información del dueño, este desarrollo corresponde a la integración y comprobación de funcionalidad de los módulos.</i>
Objetivos	<i>Se integra un módulo de contacto.</i>
Metodología	<i>No se realiza ajuste de la metodología.</i>
Evidencias de avance	<i>Las evidencias corresponden al código realizado y un video donde se muestra el flujo principal de trabajo.</i> <u><i>Drive con evidencias</i></u> <u><i>Video evidencia</i></u>

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

Plan de Trabajo							
Competencia o unidades de competencias	Actividades	Recursos	Duración de la actividad	Responsable ¹	Observaciones	Estado de avance	Ajustes
<i>Ofrecer propuestas de solución informática de acuerdo con los requerimientos de la organización</i>	<i>Definición y antecedentes del proyecto</i>	<i>Computadores, Word</i>	<i>2 semanas</i>	<i>Todo el equipo</i>	<i>Problemas de comunicación con el equipo,</i> <i>Facilidad de coordinar reuniones asincrónicas</i>	<i>Completado</i>	<i>-</i>
<i>Ofrecer propuestas de solución informática de acuerdo con los requerimientos de la organización</i>	<i>Levantamiento de requerimientos con la veterinaria</i>	<i>WhatsApp, Internet</i>	<i>2 semanas</i>	<i>Brian Martel</i>	<i>Dificultad para contactar con la veterinaria por los horarios,</i> <i>Facilidad para gestionar reuniones asincrónicas</i>	<i>Completado</i>	<i>-</i>
<i>Gestionar proyectos informáticos y ofrecer alternativas para la toma de decisiones</i>	<i>Elaboración plan de trabajo y carta Gantt</i>	<i>Computadores, Excel</i>	<i>2 semanas</i>	<i>Todo el equipo</i>	<i>Problemas coordinación.</i> <i>Múltiples canales de comunicación</i>	<i>Completado</i>	<i>-</i>

¹ En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

Construir modelos de datos escalables para soportar los requerimientos de la organización	Diseño de base de datos relacional	Computadores, dbdiagram.io	2 semanas	Daniel Ávila	Estructura de datos poco clara. Requerimientos tomados	Completado	-
Implementar soluciones sistemáticas integrales para automatizar y optimizar procesos	Configuración del entorno y estructura base/diseño web inicial	MySQL	2 semanas	Benjamín Navarro	Poco entendimiento de la configuración de la base de datos. Manuales disponibles	Completado	-
Realizar pruebas de certificación de productos y procesos utilizando buenas prácticas de la industria	QA – pruebas de base de datos y estructura base	MySQL	1 semana	Todo el equipo	Poco entendimiento de la configuración de la base de datos. Manuales disponibles	Completado	-
Implementar soluciones sistemáticas integrales para automatizar y optimizar procesos	Desarrollo módulo de gestión de citas	Computadores, VSCode	2 semanas	Todo el equipo	Falta de claridad de los requerimientos Comunicación clara con la veterinaria	Ajustada	Realizado posteriormente a mascotas y dueños
Implementar soluciones sistemáticas integrales para automatizar y optimizar procesos	Desarrollo módulo de gestión de pacientes/dueños	Computadores, VSCode	2 semanas	Todo el equipo	Falta de claridad de los requerimientos Comunicación clara con la veterinaria	Ajustada	Primeros módulos desarrollados

Realizar pruebas de certificación de productos y procesos utilizando buenas prácticas de la industria	QA – Pruebas de citas y registros de pacientes	Computadores, Postman	1 semana	Todo el equipo	Desconocimiento de cómo usar Postman Documentación /Tutoriales disponibles	Completado	-
Implementar soluciones sistemáticas integrales para automatizar y optimizar procesos	Desarrollo módulo de registro de vacunas y generación de recetas	Computadores, VSCode	2 semanas	Todo el equipo	Falta de claridad del requerimientos Comunicación clara con la veterinaria	Ajustada	Postergados
Implementar soluciones sistemáticas integrales para automatizar y optimizar procesos	Desarrolló módulo de notificaciones (recordatorio de hora, vacunas y antiparasitario) y archivo de cobros anteriores	Computadores, VSCode	2 semanas	Todo el equipo	Falta de conocimiento para el desarrollo de las notificaciones. Framework incluye alternativas	No Iniciado	-
Implementar soluciones sistemáticas integrales para automatizar y optimizar procesos	Integración de módulo de notificaciones (recordatorio de hora, vacunas y antiparasitario) y archivo de cobros anteriores	Computadores, VSCode	2 semanas	Benjamín Navarro	Dificultades para realizar pruebas del módulo Definición de fechas para testing	En curso	Módulo de boletas desarrollado en incremento 2.
Implementar soluciones sistemáticas integrales para automatizar y optimizar procesos	Integración de módulos y diseño web definitivo	Computadores, VSCode	2 semanas	Todo el equipo	API backend poco claras Coordinación previa de manejo de rutas	No iniciado	-

Realizar pruebas de certificación de productos y procesos utilizando buenas prácticas de la industria	Qa y testing integral – cierre de fase funcional	Computadores, VSCode	1 semana	Todo el equipo	Testing integral falla Facilitador: Pruebas unitarias y coordinación de rutas	No iniciado	-
Ofrecer propuestas de solución informática de acuerdo con los requerimientos de la organización	Sistema funcional	Computadores, VSCode	1 semana	Todo el equipo	Dificultad con el hosting Alternativas disponibles	No iniciado	-
Realizar pruebas de certificación de productos y procesos utilizando buenas prácticas de la industria	Pruebas finales y corrección de errores	Computadores, VSCode	2 semanas	Todo el equipo	Pruebas finales encuentran errores. Pruebas unitarias realizadas.	No iniciado	-
Gestionar proyectos informáticos y ofrecer alternativas para la toma de decisiones	Documentación técnica y de usuario	Computadores, Word	3 semanas	Todo el equipo	Desfase entre el código y los diagramas. Uso de plantillas estandarizadas.	No iniciado	-
Gestionar proyectos informáticos y ofrecer alternativas para la toma de decisiones	Preparación de informe final y defensa	Computadores, Word	2 semanas	Todo el equipo	Problemas de coordinación con equipo de desarrollo. Definición de días para reuniones	No iniciado	-

<i>Ofrecer propuestas de solución informática de acuerdo con los requerimientos de la organización</i>	<i>Entrega final del proyecto</i>	<i>Computadores</i>	<i>1 semana</i>	<i>Todo el equipo</i>	<i>Bugs imprevistos de última hora</i> <i>Pruebas continuas</i>	<i>No iniciado</i>	<i>-</i>
--	-----------------------------------	---------------------	-----------------	-----------------------	--	--------------------	----------

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:

Facilitado:

- La disponibilidad de la veterinaria permitiendo aclarar los requerimientos u obtener más detalles acerca de los requerimientos
- La encuesta realizada permitió a la veterinaria evaluar la necesidad de su negocio de forma clara.
- La coordinación con el equipo permite distribuir las tareas de forma sencilla.

Dificultado:

- Módulos como las notificaciones y exámenes han significado tener que buscar alternativas para su desarrollo, en especial los exámenes ya que se optó por la utilización de la API de Google para conectar el negocio con Google drive.

Actividades ajustadas o eliminadas:

Los ajustes realizados son principalmente con el inicio y el desarrollo de los distintos módulos, algunos para facilitar el desarrollo de otros o para obtener un flujo que demuestre el avance del proyecto

Actividades que no has iniciado o están retrasadas:

Las actividades no iniciadas se presentan a causa de que todavía no se ha llegado a su desarrollo de acuerdo a lo planeado.